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PSR Umbria 2014-2020 - Misura 7 Sottomisura 7.5 Intervento 7.5.1 - Intervento di rimozione
ponte pedonale esistente e rifacimento dello stesso presso il Fiume Nera in localita Piedipaterno
nel Comune di Vallo di Nera

Relazione tecnica-illustrativa

La presente relazione ha per oggetto I'intervento di cui in premessa relativo alla realizzazione del
nuovo ponte pedonale sul Fiume Nera volto al completamento della rete escursionistica regionale
essendo il collegamento con il tracciato della ex Ferrovia Spoleto-Norcia.

L'intervento di realizzazione del nuovo ponte pedonale sul Fiume Nera in sostituzione di quello
esistente presuppone la messa in opera di nuovi plinti di fondazione in c.a. posti all’esterno
dell’alveo del Fiume e all’esterno degli argini dello stesso. In ogni modo la realizzazione del plinto
di appoggio del nuovo ponte posto sulla riva sinistra, quindi nel lato opposto alla riva che costeggia
la strada statale della Valnerina, prevede lavorazioni di scavo e getto del calcestruzzo al di fuori
dell’argine e dell’alveo. Tale fondazione & poggiata su pali, come da progetto. Per la realizzazione
dei pali previsti dovra fare ingresso nell’area di cantiere un mezzo autocarro per il trasporto della
macchina per la perforazione e infissione dei pali di fondazione. Tale autocarro e i mezzi altri
necessari alle lavorazioni faranno ingresso all’area di lavoro mediante una apposita pista di
cantiere realizzata nell’area di intervento mediante |'uso di apposito inerte derivante da materiale
di riciclo certificato. Oltra all’autocarro di trasporto della macchina per I'infissione dei pali,
dovranno transitare autocarri di trasporto dei pali. Dopo aver effettuato le lavorazioni di infissione
dei pali si procedera con la realizzazione del cordolo sommitale ai pali che costituira I'appoggio
vero e proprio del manufatto portante del ponte. Tale cordolo verra armato con carpenteria
metallica trasportata e depositata in cantiere sempre mediante autocarro. Altro mezzo necessario
€ uno scavatore necessario per lo spostamento e posa in opera di grandi massi da collocare
all'interno dell’alveo, riva sinistra, per la realizzazione di uno sbarramento temporaneo del corso
d’acqua, per consentire di lavorare per la realizzazione di detto appoggio senza interferire con il
corso del Fiume. Una volta terminata I'opera di armatura del cordolo in c.a. si dovra provvedere al
relativo getto del calcestruzzo necessario. Tale getto avverra mediante autobotte che transitera
nel medesimo percorso di cantiere temporaneo. Terminate le operazioni di getto e disarmo del
manufatto di appoggio si procedera alla realizzazione del medesimo appoggio su riva destra,
appoggio che non necessita I'ingresso in alveo visto che si trova posizionato ad una quota elevata
rispetto al corso d’acqua. Terminate tali operazioni il ponte verra costruito in officina e verra
montato in opera; pertanto, nel medesimo percorso temporaneo transitera il relativo autocarro
per il trasporto del manufatto. La messa in opera avverra mediante autogru collocata all’esterno
del corso d’acqua. Terminate le opre di montaggio del ponte si provvedera alla rimozione della
scogliera temporanea per la realizzazione dello sbarramento e si realizzera una nuova scogliera di
rifinitura collocata in prossimita dell’appoggio del ponte posto su riva sinistra. La pista di cantiere
temporanea si prevede di trasformarla come collegamento pedonale definitivo tra il nuovo ponte
e il sentiero della ex Spoleto-Norcia mediante apporto di materiale inerte naturale di cava
opportunamente compattato.



FASI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL NERA
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FASI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL NERA - SEZIONE
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