CRONOPROGRAMMA GALVANICA MANUALE

DESCRIZIONE ATTIVITA' RISORSE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
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Interruzione aria, acqua, energia elettrica OMA Manut.
Stesura teli di compartimentazione tra linea manuale e automatica IEAS
Svuotamento vasche 2 turni OMA Galvan. X
Scollegamento elettrico, idraulico, pneumatico e aspirazione (rimozione e reinstallazione )

. . - N . Galvoservice X |x [x o Ix [x |x
acqua demi per automatica e scarichi resine scambio ionico e torri)
Rimozione scale e grigliato Galvoservice X |x
Rimozione vasche del ramo 1, trasporto in sverniciatura Galvoservice X [x
Rimozione vasche del ramo 2, trasporto in sverniciatura Galvoservice X |x
Prolungamento struttura bacino (pilastri e travi in quota) ramo 1 e 2 Galvoservice X [x
Adeguamento struttura di sostegno e montaggio nuove linee paranchiramo 1 e 2 FAP -
Rimozione vasche del ramo 3, trasporto in sverniciatura Galvoservice X [x
Rimozione vasche del ramo 4, trasporto in sverniciatura Galvoservice X |x
Prolungamento struttura bacino (pilastri e travi in quota) ramo 3 e 4 Galvoservice X [x
Adeguamento struttura di sostegno e montaggio nuove linee paranchiramo 3 e 4 FAP
Lavaggio vasche, copertura con teli e stoccaggio in area di cantiere OMA Galvan. X X [x |x |x X |x |x [x |x
Rimozione teli PVC semirigido linea 1 e 2 Galvoservice X [x
Rimozione teli PVC semirigido linea3 e 4 Galvoservice X
Lavori Edili: muri perimetrali Galvoservice X |x |x |x
Lavori Edili: realizzazione pendenze rialzate in cemento a rapida asciugatura IEAS X |x
Attesa maturazione calcestruzzo IEAS X |x
Lavori Edili: realizzazione pendenze rialzate in cemento a rapida asciugatura IEAS X |x
Attesa maturazione calcestruzzo IEAS X |x
Stesura nuova guaina in PVC nuovo bacino Galvoservice X |x [x
Montaggio vasche ramo 1 e collegamenti idraulico, elettrico e aspirazione Galvoservice X |x
Montaggio vasche ramo 2 e collegamenti idraulico, elettrico e aspirazione Galvoservice X |x [x |x [x
Montaggio vasche ramo 3 e collegamenti idraulico, elettrico e aspirazione Galvoservice X [x |x [x |x
Montaggio vasche ramo 4 e collegamenti idraulico, elettrico e aspirazione Galvoservice X |x |x [x [x |x
Rimontaggio scale e grigliati Galvoservice X [x |x |x [x




